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ID Nome attività Durata

1 AVANZAMENTO LAVORI: 0% PARI A € 0,00 (importo lordo) 0 g

2 AVANZAMENTO LAVORI: 14,29 % PARI A € 348.475,17 
(importo lordo)

0 g

3 AVANZAMENTO LAVORI: 28,57% PARI A € 348.475,17 
(importo lordo)

0 g

4 AVANZAMENTO LAVORI:42,86% PARI A € 522.712,75 
(importo lordo)

0 g

5 AVANZAMENTO LAVORI: 57,14% PARI A € 696.950,33 
(importo lordo)

0 g

6 AVANZAMENTO LAVORI: 71,43% PARI A € 871.187,91 
(importo lordo)

0 g

7 AVANZAMENTO LAVORI: 85,71% PARI A €1.045.425,50 
(importo lordo)

0 g

8 AVANZAMENTO LAVORI: 100,00% PARI A € 1.219.663,08 
(importo lordo)

0 g

9 Via Comunale per Poggiomarino 210 g

10 Strade 90 g

11 Demolizioni e trasporto 40 g

12 Pavimentazione 35 g

13 Segnaletica 15 g

14 Fognatura 120 g

15 Scavo e trasporto 120 g

16 Condotte, pozzetti, chiusini e rinterro 120 g

17 Via Mandrile 210 g

18 Strade 40 g

19 Demolizioni e trasporto 15 g

20 Pavimentazione 15 g

21 Segnaletica 10 g

22 Marciapiedi 170 g

23 Demolizioni e trasporto 75 g

24 Pavimentazione marciapiedi 95 g
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